

# OFERTA TÉCNICA

ING. YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION

  
\_\_\_\_\_

Firma del Representante Legal

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NEIBA**

PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA

REFERENCIA : AMN-CCC-CP-2022-0004



03 de agosto de

AYUNTAMIENTO MUNICIPIO NEIBA

Página 1 de 1

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores

AYUNTAMIENTO MUNICIPIO NEIBA

Nosotros, ING. YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos: AMN-CCC-CP-2022-0004
- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:

Ítem	Cantidad	RECONSTRUCCION PARQUE APOLINAR PERDOMO DE NEIBA	UDM
1	1.00	Replanteo	PA
2	2987 M3 2 PA	Movimiento de tierra con Equipos Pesados	M3/PA
3	1055.22	Hormigones	M3
4	1605 M2 44 UN 3 PA 310.87 ML	Terminaciones	MI UNID PA M2
5	237	SOLUCION PUBLIAL	ML

*3/10/22*

6	39	Iluminación Eléctrica	UNID
7	920 M2 58 UN 1 PA	Paisajismo	M2 UNID PA
8	1	Limpieza final	PA
9	1/570	Preliminares	PA/ML

- c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- d) Para esta licitación no somos participantes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.
- e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comproador para presentar ofertas.
- f) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- g) Entendemos que el Comproador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

**ING. YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION** Oferente debidamente autorizado para brindar sus servicios al Contratante.



**ING. YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION**  
Oferente



## AYUNTAMIENTO MUNICIPIO NEIBA

## INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Fecha: 01 de agosto de 2022

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: <b>ING YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION.</b>
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 022-0031732-5
4. RPE del Oferente: 73226
5. Domicilio legal del Oferente: Calle Principal Batey 2 Neiba, Prov. Bahoruco
6. Información del Oferente: Nombre: <b>ING YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION.</b> Dirección: Calle Principal Batey 2 Neiba, Prov. Bahoruco Números de teléfono y fax: <b>809-359-9003</b> Dirección de correo electrónico: <a href="mailto:ing.yessimateo@gmail.com">ing.yessimateo@gmail.com</a>

*Yessi*

## Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción

**RPE: 73226**

<b>Fecha de registro:</b> 10/3/2018	<b>Fecha actualización:</b> 10/3/2018
<b>Razón social:</b> Yessi Alexander Mateo Encarnación	<b>No. Documento:</b> 02200317325 - Cédula
<b>Género:</b> Masculino	<b>Provee:</b> Servicios, Consultoría, Obras
<b>Certificación MIPYME:</b> No	<b>Registro de beneficiario:</b> No
<b>Clasificación empresa:</b>	<b>Estado:</b> Activo
<b>Ocupación:</b> Ingeniero Civil	<b>Motivo:</b>
<b>Domicilio:</b> Calle Principal, 8-4, Batey 2 82000 - REPÚBLICA DOMINICANA	
<b>Persona de contacto:</b> Yessi Alexander Mateo Encarnación	

yessi

**Observaciones:**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
81100000	Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 1/8/2022 9:54:27 a.m.



**Impuestos  
Internos**

**República Dominicana  
Ministerio de Hacienda**

## CERTIFICACIÓN DE REGISTRO

**Núm.: C04673215611**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que **YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION**, Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. **02200317325** está inscrito con las siguientes informaciones:

**DIRECCIÓN:** CALLE IRA, NO. 8-4, DEL SECTOR BATEY ALTAGRACIA (SECCION) DE LA CIUDAD DE TAMAYO.

**CONDICIÓN:** CONTRIBUYENTE

**ESTADO:** ACTIVO

**ACTIVIDAD(ES)  
ECONÓMICA(S):** SERVICIOS DE INGENIEROS CIVILES; EMPLEADOS (ASALARIADOS)

**RÉGIMEN DE PAGO:** ORDINARIO

**PATRIMONIO /  
OCUPACION:** PROPIETARIO DE VHM Y/O MOTOCICLETA, PARTICIPACION EN EMPRESAS, PROPIETARIO DE INMUEBLE

**CATEGORÍA(S):** NO DISPONIBLE

La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha. La misma no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las informaciones declaradas, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.

**Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los tres (3) días del mes de agosto del año dos mil veintidos (2022).**

	<p>Código de firma: YIRM-BMFD-M221-6595-3749-8146  sha1: B0E157ZBDNXXZk/0W8REAC151ME  <b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>  <b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b></p>
	<p>YIRM-BMFD-M221-6595-3749-8146</p>

La Certificación de Registro es un documento que presenta las principales informaciones de registro de contribuyentes y registrados, tal cual se encuentran en nuestros sistemas de información tributaria.

Condiciones de inscrito: (a) registrados y (b) contribuyentes.

(a) Realizan algún trámite, ciertas operaciones o efectúan declaración o pago de un impuesto o tasa ocasional.

(b) Desarrollan actividad(es) económica(s) que conlleva la presentación periódica de obligaciones tributarias.

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060.

**Tu contribución es nuestro principio**

Dirección General de Impuestos  
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo República Dominicana,  
C.P. 10204 RNC: 401-50625-4

T. 809-689-2181  
dgii.gov.do

Neiba, Prov. Bahoruco

01 de Julio del 2022

**Ing. Yessi Alexander Mateo Encarnación**

**Ciudad.**

Hemos auditado los Estados Financieros de **Ing. Yessi Alexander Mateo Encarnación**. Los cuales comprenden el estado de situación al 31 de MARZO del 2022, el estado de resultado por el periodo terminando en esta fecha y otras notas explicativas.

La Administración es responsable por la preparación de estos Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros que están libres de presentación errónea de importancia relativa.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de los Estados Financieros, como base en nuestra auditoria. Efectivamente nuestra auditoria de acuerdo con las normas Internacionales de Auditoria. Esas Normas requieren que se cumpla con los requisitos éticos, y que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de representación erróneas de importancia relativas.

En nuestra opinión, Los Estados Financieros antes mencionados, presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación Financiera de **Ing. Yessi Alexander Mateo Encarnación** al 31 de MARZO del 2022, Estados de Situación y de Resultados a esa fecha, se presentan de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Atentamente,



Lidca Ingrid Daniela González Rosado

Contador Público Autorizado (CPA)





# Notas de los Estados Financieros

ING. YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION

**CED. 022-0031732-5**

**AL 31 DE MARZO DEL 2022**

## **NOTA 1. NATURALEZA Y OBJETO**

El objeto principal de la empresa es la venta al por menor de materiales de construcción, venta al por menor de artículos para el hogar, artículos de ferretería, papel, cartón, materiales de embalaje, artículos de librería, máquinas y equipos de oficina.

El domicilio principal fijado para la empresa es la ciudad de Neiba, Provincia Bahoruco, República Dominicana.

## **NOTA 2. NORMAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

Las normas y prácticas contables aplicadas por el Ing. Yessi Alexander Mateo Encarnacion, son Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, que al cierre del ejercicio se describen:

### **2.1 Preparación de los estados financieros**

Los estados financieros al 31 de Marzo del 2022, están reparados en conformidad con normas de contabilidad aceptadas en nuestro país.

La información expuesta en los estados financieros, fue obtenida de registros contables que posee la empresa y son llevados de acuerdo con disposiciones legales aplicables al giro específico de ésta.

### **2.3 Plan de cuentas**

Las cuentas apropiadas por la empresa para registrar sus operaciones y preparar sus estados financieros, son las tipificadas en su Manual de Contabilidad.

### **2.4 Criterios de valuación**

Los criterios de valuación utilizados por la empresa al cierre del ejercicio, se describen seguidamente.

*Yessi*



#### **2.4.1 Inventarios**

Corresponden a productos relacionados con la actividad específica de la empresa, se encuentran originalmente registrados y valuados a costo de adquisición. Actualizados a la fecha de cierre en función a las fluctuaciones en la cotización del precio actual sin superar valores de mercado.

#### **2.4.2 Bienes de uso**

Los bienes de uso existentes al 31 de Marzo del 2022, se encuentran valuados a los valores emergentes de adquisición.

El valor de los bienes de uso considerados en su conjunto no supera valores de mercado.

#### **2.4.3 Costos**

El costo de la mercancía vendida se determina aplicando el método de las últimas entradas primeras salidas.

#### **2.4.4 Gastos**

Los gastos corrientes que principalmente son realizados por la empresa, se originan por el pago de gastos generales y administrativos, contratación de servicios, gastos de sueldos y salarios, gastos de comunicación, gastos de seguros, gastos de suministros de oficina y otros propios del giro específico de su actividad, aplicados a los resultados del ejercicio en que se realizan o se devengan.

*ya me*

#### **2.4.5 Ingresos**

Los ingresos corrientes que obtiene la empresa se generan por la venta al por menor de materiales de construcción, venta al por menor de artículos para el hogar, artículos de ferretería, papel, cartón, materiales de embalaje, artículos de librería, máquinas y equipos de oficina. Aplicados a los resultados del ejercicio en que se realizan o devengan.

# ING YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION

ESTADO DE SITUACION

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

VALORES EXPRESADOS EN RD\$



**INGRESOS POR:**

VENTAS DE SERVICIOS  
OTROS INGRESOS  
**TOTAL DE INGRESOS**

RD\$ 2,750,000.00  
RD\$ 685,000.00  
**RD\$ 3,435,000.00**

**GASTOS CORRIENTES:**

INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS  
**TOTAL INVENTARIO INICIAL**

RD\$ 1,450,000.00  
**RD\$ 1,450,000.00**

**MAS:**

COMPRA DE MERCANCIA  
**TOTAL DE COSTO DEL PROCESO**

RD\$ 1,250,000.00  
**RD\$ 2,700,000.00**

**MENOS:**

INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS

RD\$ 2,450,000.00

COSTO DE MERCANCIA UTILIZADA EN SERVICIOS

**RD\$ 250,000.00**

**BENEFICIOS BRUTO EN SERVICIOS**

**RD\$ 3,185,000.00**

*YKME*

**MENOS:**

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS (ANEZO III)

RD\$ 225,000.00

**RESULTADOS DEL PERIODO**

**RD\$ 2,960,000.00**

# ING YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

VALORES EXPRESADOS EN RD\$



## ACTIVOS:

### ACTIVOS CIRCULANTES O CORRIENTES

EFFECTIVOS EN CAJA Y BANCO	RD\$ 450,000.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RD\$ 600,000.00
INVENTARIO DE MERCANCIA	RD\$ 2,450,000.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES O CIRCULANTES</b>	<b>RD\$ 3,500,000.00</b>

### ACTIVOS FIJOS

MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	RD\$ 250,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTACION	RD\$ 400,000.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>RD\$ 650,000.00</b>

**TOTAL GENERAL DE ACTIVOS**

**RD\$ 4,150,000.00**

## PASIVOS:

### PASIVOS CIRCULANTES O CORRIENTES

PRESTAMOS POR PAGAR BANCOS A LARGO PLAZO	RD\$ 3,550,000.00
CUENTAS POR PAGAR	RD\$ 45,000.00

**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES O CORRIENTES**

**RD\$ 3,595,000.00**

### CAPITAL NETO/PATRIMONIO

#### PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	RD\$ 100,000.00
RESERVA LEGAL	RD\$ 5,000.00
Ing. YESSI CAPITAL	RD\$ 450,000.00
<b>TOTAL CAPITAL NETO</b>	<b>RD\$ 555,000.00</b>

**TOTAL PASIVOS MAS CAPITAL**

**RD\$ 4,150,000.00**

*Yessi*

# ING YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION

ESTADO DE CAPITAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

VALORES EXPRESADOS EN RD\$

## CAPITAL NETO/PATRIMONIO

### PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL  
RESERVA LEGAL  
ING. YESSI CAPITAL  
CAPITAL NETO

RD\$ 100,000.00  
RD\$ 5,000.00  
RD\$ 450,000.00  
**RD\$ 555,000.00**



*Yessi*

## OFERTA TECNICA Y PLAN DE TRABAJO

### **ING. Yessi Alexander Mateo Encarnación**

**Nota:** Véase al final toda la documentación de los diferentes reglamentos de la dirección general del sistema de reglamentos del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, que sustentan nuestra Oferta Técnica y sus criterios de ejecución apegados única y exclusivamente a los criterios de construcción decretados y vigentes en este país para todos los tipos de construcciones civiles, electromecánicas y sanitarias de la Republica dominicana. De lo que derivamos también nuestro Plan de Trabajo.

**Limpieza:** nos referimos a retirar, todo los residuos sólidos, escombros, obstáculos y demás, luego retiramos como Bote y de ahí rosearemos agua, para que todo lo que se produzca a continuación sea cuantificado por la supervisión.

**Replanteo:** luego de estar completamente limpia el área procederemos a realizar este replanteo, suministrando el charrancho y colocando los puntos topográficos para la realización de contenes y aceras, antes de iniciar los movimientos de tierra y tengamos dichos puntos de referencia para la construcción del Boulevard.

Aquí iniciaremos con las excavaciones, que darán al traste con la demolición de contenes, por lo tanto hemos analizado hacerlo con nuestros equipos (RetroExcavadora), logrando así un mejor desempeño, para hacer dicha operación, no obstante también el retiro de material inservible, mediante el Bote eficiente y de rápida terminación de esta partida, para luego pasar al relleno, tanto del material clasificado, como el material suministrado, para preparar todo el taller e iniciar con las aceras y contenes. Tomando en cuenta también, que se iniciaría la plomería y la electrificación, así como también la tierra negra, para los lugares que después colocaremos la jardinería.

En esta partida, iniciaremos con la perfilacion de la zanja, para el vaciado de los contenes, colocando maderas, formaletas y carpintería para las Aceras. También suministrando los agregados, para lograr un vaciado continuo de aceras y contenes. Tomando en cuenta todos los tipos de hormigones para dicho vaciado y terminaciones de la mano con la supervisión y las especificaciones técnicas, tanto de nuestros presupuestos como la reglamentación del Ministerio de Obras Públicas. También en este plazo se iniciara el suministro de lámparas y bancos, para de acuerdo el replanteo y las instalaciones eléctricas y de plomería, ubicar sus lugares en este proceso, continuamente con el suministro de la jardinería.

7, .	PISAJISMO Y ORNAMENTALES	JARDINERIA
8. .		
LIMPIEZA FINAL		LIMPIEZA FINAL

En esta jornada final, procederemos a colocar, las lámparas, la parte de suministro de agua, fijar los bancos, probar el sistema eléctrico y luego de una exhaustiva ratificación de lugares y funcionalidad de lo instalado, mencionado anteriormente, tomamos un día entero para la limpieza final. Esta Actividad durara 59 días.

A continuación, la Reglamentaciones del MOPyC, que sustentan nuestra oferta técnica, en cada uno de sus puntos:

Iniciamos tal y como fue suministrada la documentación de partidas, volúmenes y especificaciones técnicas extraídas de los Reglamentos Internos del MOPyC del año 2020, así como especificaciones contenidas respecto a la Ley 667, que crea un sistema de elaboración de reglamentos técnico (DGRS), que sirve de base para la preparación y ejecución de proyectos y obras relativas a la ingeniería, arquitectura y ramas afines.

Luego, nos sustentamos en La Dirección General del MOPyC, que crea los sistemas de reglamentación (DGRS). La cual actualmente tiene a disposición unos 34 reglamentos vigentes emitidos por decreto. Estos reglamentos técnicos sirvieron de base, para la elaboración de esta OFERTA TECNICA, específicamente en los campos de acción, para la preparación, diseño y ejecución de este proyecto en el orden de ingeniería. Y de igual modo sirven para la regulación a Nivel Nacional para la construcción de Obras. A continuación, los Reglamentos consultados por GalvaNex Construcciones S.R.L., para la conformación de esta OFERTA TECNICA. Tomando en cuenta también La Armstrong y el reglamento de productos de construcción y diseños de Hormigones, dosificación y esfuerzos:

Listado de los reglamentos técnicos (RT) de la ingeniería, la arquitectura y ramas afines de la República Dominicana y demás publicaciones técnicas (PT).

- R-001.- Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras. (Decreto No.201-11) / (Véase mapas del 1 al 11)
- R-002.- Reglamento para Estacionamiento Vehicular en Edificaciones. (Decreto No. 284-91)
- R-003.- Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Edificaciones. 2da Edición. Parte I.
- R-004.- Reglamento para la Supervisión e Inspección General de Obras. (Decreto 232-17, deroga el Decreto No. 670-10)
- R-005.- Reglamento para Dibujo de Planos en Proyectos de Edificaciones
- R-007.- Reglamento para Proyectar Sin Barreras Arquitectónicas. (Decreto No. 284-91)
- R-008.- Reglamento para el Diseño y la Construcción de Instalaciones Sanitarias en Edificaciones. (Decreto No. 572-10)
- R-009.- Especificaciones Generales para la Construcción de Edificaciones
- R-010.- Recomendaciones Provisionales para la Instalaciones Eléctricas en Edificaciones. Parte II.
- R-011.- Criterios Básicos para Estudios Geotécnicos de Carreteras
- R-012.- Criterios Básicos para el Diseño Geométrico de Carreteras
- R-013.- Instrucciones para Presentación de Propuestas de Estudios y Proyectos de Carreteras
- R-014.- Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras
- R-016 .- Recomendaciones Provisionales para Espacios Mínimos en la Vivienda Urbana
- R-017.- Recomendaciones Provisionales para la Presentación de Proyectos Viales
- R-019.- Recomendaciones Provisionales para el Diseño de Sistemas de Drenaje en Carreteras
- R-021.- Requerimientos de Aplicación del Reglamento General de Edificaciones y Tramitación de Planos. (Decreto No. 576-06)
- R-022.- Reglamento para el Diseño y Construcción de Subestaciones de Distribución de Media a Baja Tensión. (Decreto No. 347-98)
- R-023 .- Reglamento para el Diseño de Plantas Físicas Escolares. (Niveles Básico y Medio) (Decreto No. 305-06)
- R-024.- Reglamento para Estudios Geotécnicos en Edificaciones. (Decreto No. 577-06)
- R-025.- Reglamento de Instalación de Plantas Eléctricas de Emergencia. (Decreto No. 578-06)

- R-026.-** Reglamento para la Ejecución de Trabajos de Excavación en las Vías Públicas. (Decreto No. 61-07)
- R-027.-** Reglamento para Diseño y Construcción de Edificios en Mampostería Estructural. (Decreto No. 280-07)
- R-028.-** Reglamento para Diseño, Fabricación y Montaje en Estructuras de Acero. (Decreto No. 436-07)
- R-029.-** Reglamento para el Diseño y Construcción de Edificaciones en Madera Estructural. (Decreto No.677-09)
- R-030.-** Reglamento para el Diseño e Instalación de Sistemas de Gas Licuado de Petróleo. (Decreto No.178-10)
- R-031.-** Reglamento para el Diseño de Medios de Circulación Vertical en Edificaciones. Segunda Edición Decreto No. 361-15 -Sustituye el Decreto No. 84-11
- R-032.-** Reglamento para la Seguridad y Protección Contra Incendios. (Decreto No. 85-11, Modificado por el Decreto No. 364-16 y Decreto No. 347-19)
- R-033.-** Reglamento para Diseño y Construcción de Estructuras en Hormigón Armado. (Decreto No. 50-12)
- R-034.-** Reglamento sobre Requisitos Especiales para el Diseño y Construcción de Obras y Excavaciones Profundas en la Zona Túnel Ortega & Gasset-UASD. (Véase mapa Ortega & Gasset-UASD)

Esperando complementar con todas estas especificaciones puntuales, nuestra Oferta Técnica y Plan de Trabajo; se despide:



**Ing. Yessi Alexander Mateo Encarnación**

## PLAN DE TRABAJO ING. YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION

OBJETIVO	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA			
<b>Remodelacion Parque Apolinar Perdomo del Municipio de Neiba, Provincia Bahoruco.</b>	Replanteo	Construcion en general de Parque Apolinar Perdomo de neiba, los cuales estan determinado en la meta de este plan de trabajo	Ing. Yessi Alexander Mateo Encarnacion	1	2	3	4
	Movimiento de tierra con Equipos Pesados			120 días de trabajo según detalla en la Oferta tecnica y el cronograma de actividades entregado en este documento, a sugerencia del Ayuntamiento del Municipio de nEIBA. Antes posibles modificaciones en el diseño de la obra.			
	Hormigones						
	Terminaciones						
	<b>SOLUCION PUBLIAL</b>						
	Iluminación Eléctrica						
	Paisajismo						
	Limpieza final						
Preliminares							

YAME

Proyecto: READECUACION A PLAZA CIVICA DEL PARQUE DUARTE DE NEYBA Y ESPECIFICACIONES  
 Ubicacion: Ave. 27 de Febrero Esq. C/Mella del Municipio de Neyba

Realizado por: Ing. Rufo Acosta Herasme ( INGENIERO ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO Exquatur/Colegiatura)

No.	PARTIDAS	CANT.	UD
	<b>PRELIMINARES</b>		
	Colocacion de Valla de informacion del proyecto	1.00	PA
	Cercos de proteccion perimetral en Zin	570.00	ML
1-	<b>REPLANTEO</b>		
	Replanteo Topografico (5.100M2)	1.00	PA
2-	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>		
	Demolicion de pisos de hormigon (Retro-Pala)	765.00	m3
	Bote de Material Demolido Abt.-1.15	879.75	m3
	Corte y Nivelacion de Terreno con equipos	229.50	m3
	Relleno Compactado de reposicion: 0.35mts	267.75	m3
	Limpieza de Escombros, residuos de Material	1.00	PA
	Nivelacion para colocacion de piso/Tabletas de Hormigon	1.00	PA
3-	<b>HORMIGONES</b>		
	Zapata Muro de Bloq de 8" Para Muro de bordillo	85.50	m3
	Excavacion en zapata para bordillo	102.40	m3
	Zapata de muro para mural de busto	2.16	m3
	Sum. Y Colocacion Muro de Bloq de 8" Hormigon Armado 180Kg/M3	855.00	m2
	Zapara de Columnas C1 Hormigon Armado 180Kg/M3	3.59	m3
	Columnas C1 Hormigon Armado 210Kg/M3	6.56	m3
4-	<b>TERMINACIONES</b>		
	Sum. Y Coloc. De Piso con Tabletas de Hormigon (Color GRIS)	750.00	m2
	Sum. Y Colocacion de Bordillo en Hormigon	250.00	ML
	Sum y Colocacion de 30 piezas (Bancos en Concreto Modelo NA-concreto)	44.00	und
	Pañete de C1 y Muro de Bloq	855.00	m2
	Sum. Y colocacion de pergola metalica color madera	75.00	ML
	Colocacion de busto y letras	1.00	PA
5-	<b>SOLUCION PUBLIAL</b>		
	Sum. Y col. De tuberias 6 PVC para drenaje de aguas. en areas pavimentadas	237.00	ml
6-	<b>SISTEMA DE ILUMINACION</b>		
	Postes de iluminacion (incluye lamparas LED, cableado e instalacion)	39.00	Ud
7-	<b>PISAJISMO Y ORNAMENTALES</b>		
	Sum. Y colocacion de grama (incluye tierra negra)	920.00	m2
	Roble amarrillo	38.00	UD
	Mangle botoncillo	20.00	UD
	Sum. Y colocacion de sistema de regio por microaspersion (incluye dos bombas y cisterna de 12.000 GL.S.)	1.00	PA
8-	<b>LIMPEZA FINAL</b>		
	Bote de escombros existentes en el area al momento de entrega	1.00	PA
	<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>		
	<b>GASTOS GENERALES</b>		
	DIRECCION TECN. Y RESP. ADM.	10.00%	1,019,793.13
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	305,937.94
	TRANSPORTE	1.50%	152,968.97
	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	458,906.91
	LEY -616 (Liq. Y prest. Laborales)	1.00%	101,979.31
	IMPREVISTOS	5.00%	509,896.57
	ITEBIS ( 18% ) de la Direccion Tecnica	18.00%	185,562.76
	CODIA	0.10%	10,197.93
	<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		
	<b>TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO</b>		


*Handwritten signature/initials in blue ink.*

**ING. Yessi Alexander Mateo Encarnacion**

**1.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCION PARQUE APOLINAR PERDDOMO**

PARQUE APOLINAR PERDDOMO


1.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
(Contando del Dia 180 al Dia 0)



NOTA: HEMOS ESTIPULADO ESTE TIEMPO EN FUNCION DE QUE LOS FONDOS PROVIENEN DE OTRA INSTITUCION (PARA QUE SE TOMA EN COSIDERACION)

  
Ing. Yessi Mateo

*yate*



03 de agosto de 2022

Página 1 de 1

## AYUNTAMIENTO MUNICIPIO NEIBA

## EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Nombre del Oferente: **Ing. Yessi Alexander Mateo Encarnación.**

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos 5 años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? - Sí -Aún No (contratos en curso)-No
<b>A) Nacionales</b>							
CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO SANTA CRUZ, NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO	RD\$ 1,208,000.00	2021	OCTUBRE A NOVIEMBRE 2021	100%	AYUNTAMIENTOS DE NEIBA	REVASEC, SRL	NO
CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO EL MANGUITO, NEYBA, PROVINCIA	RD\$1, 199,000.00	2017-2018	SEPTIEMBRE	100%	AYUNTAMIENTO DE NEIBA	REVASEC, SRL	NO

YAME

BAHORUCO							
CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES LICEO ESPERANZA NORTE	RD\$7,000,000.00	2019	AGOSTO-NOVIEMBRE	100%	PUNTO Y VECTRO, SRL MUNICIPIO ESPERANZA	PUNTO Y VECOR, SRL.	NO
<b>B) Internacionales</b>							

FIRMA



*YANE*



## AYUNTAMIENTO MUNICIPIO NEIBA

## CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

**1. Cargo propuesto:**

INGENIERO ENCARGADO DE LA OBRA.-

**2. Nombre de la firma:**

YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION.

**3. Nombre del individuo:**

YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION.-

**4. Fecha de nacimiento:** 20 de Diciembre de 1986. **Nacionalidad:** DOMINICANA.-**5. Educación:**

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. - INGENIERIA CIVIL.-

**6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:**

COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES.- CODIA.-

**7. Otras**

MAESTRIA EN ESTRUCTURAS VIALES.-

**8. Países donde tiene experiencia de trabajo:**

REPUBLICA DOMINICANA.-

**9. Idiomas**

REGULAR.-

9/8/2022

**10. Historia Laboral**

2021 Ingeniero Encargado de la obra de construcción del Boulevard de la Comunidad El Estero de Neiba, Provincia Bahoruco.

Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica Madre Y Maestra (PUCMM).

2009-2010 Asistente de investigación en el área de concreto con láminas de acero, asignado al Ingeniero Rodolfo A. Bonetti, en la Pontificia Universidad Católica Madre Y Maestra.

2009-2010 Monitor (Tutor) en el área de Diseño Estructural, en la Pontificia Universidad Católica Madre Y Maestra.

11 de noviembre del 2011 a la, (Técnico Administrativo) Encargado del Departamento de Mantenimiento y Supervisión de Estructuras Escolares de la Regional Educativa 18-00 en la Provincia Bahoruco.

2012 Supervisor de la “Jornada de Mantenimiento del Verano 2012” a los centros educativos de la Regional de Educación 18, Provincia Bahoruco.

2013 Supervisión a los centros educativos de la Regional de Educación 18, Provincia Bahoruco que están siendo sometidos a reparaciones y mantenimiento correctivo.

2014 a la fecha, (Nombramiento Oficial) Encargado del Departamento de Mantenimiento y Supervisión de Estructuras Escolares de la Regional Educativa 18-00 en la Provincia Bahoruco.

2014 Soporte del Programa de Gestión de Riesgos.

*garcía*

<p><b>11. Detalle de las actividades asignadas:</b></p> <p>CONSTRUCCION DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL</p>	<p><b>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</b></p> <p>CONSTRUCCION EN GENERAL.-</p>
---	--

**13. Certificación:**

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

 Fecha: 03 de Agosto de 2022

*ykufe*



## AYUNTAMIENTO MUNICIPIO NEIBA

### EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL Currículum Vitae

#### Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos: MATEO ENCARNACION
2. Nombre: YESSI ALEXANDER
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 20 de Diciembre de 1986, Barahona.
4. Nacionalidad: DOMINICANA
5. Estado Civil: SOLTERO
6. Formación: INGENIERO CIVIL
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: CALLE PRINCIPAL BATEY 2 NEIBA PROVINCIA

BAHORUCO. 809-359-9003

Instituciones	Fecha	Titulación
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	2011	INGENIERO CIVIL.-
UNIVERSIDAD INTEC (MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION)	De (2008) A (2020)	MAESTRIA

3/10/22

8. Conocimientos lingüísticos: SI.-  
(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
ESPAÑOL	Lengua Materna	5	5	5
INGLES	AVANZADO	3	3	3

DISTRIBUCIÓN

9. Afiliación a organismos profesionales: SI.- COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES.- CODIA.-
10. Función actual: MIEMBRO.-
11. Otras competencias. (informática, etc): SI.- MANEJO DE TODOS LOS PROGRAMAS INFORMATICOS, INCLUYE AUTOCAD.-
12. Años de experiencia profesional: 3 AÑOS
13. Cualificaciones Principales: INGENIERIA CIVIL CON EXPERIENCIAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.-
14. Experiencia específica en países no industrializados:

País	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	

15. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
2009-2010	SANTO DOMINGO	Pontificia Universidad Católica Madre Y Maestra.	Asistente de investigación en el área de concreto con láminas de acero	
2009-2010	SANTO DOMINGO	Pontificia Universidad Católica Madre Y Maestra.	Monitor (Tutor) en el	

*3/10/10*

11 de noviembre del 2011	NEIBA PROVINCIA BAHORUCO	REGIONAL 18-01	<p>área de Diseño Estructural</p> <p>(Técnico Administrativo ) Encargado del Departamento de Mantenimiento y Supervisión de Estructuras Escolares de la Regional Educativa 18-00 en la Provincia Bahoruco.</p>	
2012	NEIBA PROVINCIA BAHORUCO	REGIONAL 18-01	<p>Supervisor de la "Jornada de Mantenimiento del Verano 2012" a los centros educativos de la Regional de Educación 18, Provincia Bahoruco.</p>	

30/11/11

16. Varios.

- a. Publicaciones y Seminarios:
- b. Referencias:
- c. TELEFONOS

Firma: 

**COLEGIO COMUNICANTES  
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS  
Y AGRICENSORES (CCOIA)**



**APELLIDOS:** Mateo Encarnación  
**NOMBRE:** Yessi Alexander  
**PROFESION:** Ing. Civil  
**EXEQUATUR 205**  
**CEDULA: 022-0031732-5**  
**COLEGIATURA: 28623**



*Yessi Alexander*  
Firma colegiado

**Dir: 11/07/2013**

*Yessi Alexander*  
Firma Presidente

Neiba, Prov. Bahoruco, 03 de Agosto de 2022

Al: Ayuntamiento Municipio de Neiba.

De: **Ing. Yessi Alexander Mateo Encarnación.**

Calle PREINCIPAL, BATEY 2, NEIBA, PROV. BAHORUCO. 809-359-9003.,  
[ing.yessimateo@gmail.com](mailto:ing.yessimateo@gmail.com)

Asunto: **Formalización de nuestro de interés en participar la Licitación bajo Comparación de Precio Del Pliego de Condiciones Especificas para la Reconstrucción del Parque Apolinar Perdomo. De REF- AMN-CCC-CP-2022-0004.**

Cortésmente, deseamos formalizar nuestra intención e interés de participar activamente en el desarrollo del **RECONSTRUCCION DEL PARQUE APOLINAR PERDOMO DEL MUNICIPIO DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO.**

Después de Analizar y haber leído el Pliego de las Condiciones Especificas y Técnicas de esta obra hemos decidido participar en el mismo, porque contamos con los recursos Económicos y la estructura tanto técnica como con los equipos y herramientas para participar en dicha licitación.

  
Atentamente,



**Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores**

CALLE PADRE BILINI No. 58  
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514  
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org/don

Tel: 829-378-0038

RNC: 401-00941-2

## "AÑO DE LA TRANSPARENCIA, DIGNIDA E INSTITUCIONALIDAD CODIANA"

### "CERTIFICACIÓN"

#### "A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a) **YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION \*\*\*\*\*** portador(a) de la Cédula de Identidad Electoral No. 02200317325, es miembro del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la Colegiatura No. 28623, Exequatur No. 205, de fecha 11/07/2013 de profesión **INGENIERO CIVIL**.

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 3 días del mes de Agosto del año 2022.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGR. JUAN A. VILLAR G.

Colegiatura 7844  
Secretario General CODIA

ING. DOLORES NUÑEZ

Colegiatura 9320  
Presidente CODIA





03 de agosto de 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPIO NEIBA

Página 1 de 1

### ESTRUCTURA PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO OFERTADO

Nombre del Oferente: **ING. YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION.**

#### A. Personal de soporte técnico.

Nombre	Cargo o labor que desempeña	Estudios realizados y profesión	Experiencia en su labor actual
ING. YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION	INGENIERO GENERAL	INGENIERO CIVIL	INGENIERO GENERAL
HANSEL RAMIREZ CED. 402-4768188-1	MAESTRO CARPINTERO	TECNICO EN CARPINTERIA	MAESTRO CONSTRUCTOR EN CARPINTERIA EN TODO TIPO DE OBRAS CIVILES
NIBO ENCARNACION MONTERO <b>CED. 016-0018066-3</b>	MAESTRO CONSTRUCTOR ALBAÑIL	MAESTRO CONSTRUCTOR	MAESTRO CONSTRUCTOR Y ALBAÑIL EN TODO TIPO DE OBRAS CIVILES
ALFREDO ACOSTA BENCOSME <b>CED.0001-1149380-5</b>	CHOFER VEHICULOS LIVIANOS Y PESADO	CHOFER	CHOFER CON LICENCIA DE CONDUCIR VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS
ARYSMENDI CABRAL <b>CED. 224-0074405-2</b>	GUARDA ALMACEN	GUARDA ALMACEN	ESPECIALISTA EN DESPACHO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
OMAR ENRIQUE PEREZ LARA <b>CED. 402001-1294624-9</b>	AYUDANTE	OBRERO	AYUDANTE CONSTRUCCION
FACUNDO RODRIGUEZ <b>CED. 001-0687874-7</b>	AYUDANTE	OBRERO	AYUDANTE CONSTRUCCION

3/1/26

GADIEL DIAZ RAMOS	AYUDANTE	OBRERO	AYUDANTE CONSTRUCCION
CED.001-1677589-1			

**B. Facilidades del taller.**

<p>Instalaciones físicas:</p> <p>-CAMPAMENTO DE ALMECEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS -CAMPAMENTO DE CENTRO DE OPERACION</p>
<p>Equipos de medición y herramientas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) UNA (1) LUMINARIA MOVIL Y GENERADORA ELECTRICA.</li> <li>2) UNA PLATAFORMA O REMOLQUE DE 3 EJES CON LONGITUD DE 26 PIES</li> <li>3) UNA PLANTA ELECTRICA</li> <li>4) VEINTE (20) SERRUCHOS MANUALES</li> <li>5) CUATRO (4) CIERRAS ELECTRICAS PARA MADERA</li> <li>6) DOS (2) LIGADORAS DE HORMIGON CON CAPACIDAD DE 1.5 FUNDAS DE CEMENTO</li> <li>7) VEINTE (20) CUBOS PARA CARGAR MEZCLA</li> <li>8) VEINTE (20) PALAS</li> <li>9) DIEZ (10) PICOS</li> <li>10) DIEZ (10) ESCUADRAS</li> <li>11) DIEZ (10) FLOTAS MANUALES</li> <li>12) DOS (2) FLOTAS DE HORMIGON</li> <li>13) UNO (1) COMPACTADOR</li> <li>14) VEINTE (20) MARTILLOS</li> </ol>
<p>Existencias de partes y repuestos para los modelos del equipo ofertado:</p>

*3/10/12*

<p>Transporte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) UN (1) CAMION VOLTEO DE 16 M3</li> <li>2) UNO (1) CAMION VOLTEO DE 3 M3</li> <li>3) UNA (1) CAMIONETA</li> </ol>
<p>Otras facilidades:</p> <p>FLOTA TELEFONICA PARA FACILITAR, COORDINAR Y EFICIENTIZAR LA COMUNICACIÓN PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR.</p>

Por este medio autorizo a la AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE NEIBA para hacer cualquier visita o investigación a efectos de constatar la veracidad de lo anteriormente expuesto.

Nombre **ING. YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION** en calidad de **OFERENTE**.



Firma autorizada



03 de agosto de

## AYUNTAMIENTO MUNICIPIO NEIBA

Página 1 de 1

## EQUIPOS DEL OFERENTE

Señores:  
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO NEIBA

Cortésmente detallamos a continuación el equipo afectado a la ejecución de la obra **PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CONSTRUCCION PARQUE APOLINAR PERDOMO DEL MUNICIPIO DENEIBA, PROV. BAHORUCO, RD.** Contratada a través del proceso referencia **AYUNTAMIENTO MUNICIPIO LOS RIOS-CCC-CP-2022-0004** de esa Institución.

Descripción	Potencia/ Capacidad	No. de unidades	Antigüedad (años)	Propiedad (P) o Alquiler (A) y porcentaje de la propiedad	Origen (país)	Valor actual en Pesos Dominicanos
<b>a) Equipos de construcción</b>						
Lijadora de Hormigón	1.5 fundas	3	2020	PROPIO	China	RD\$ 360,000.00
Flotadora de Hormigón	8.75 m2/Hora	3	2020	PROPIO	China	RD\$ 240,000.00
Maquinas de Cortar Madera				PROPIO	China	RD\$ 250,000.00
<b>b) Vehículos y Camiones</b>						
Camión Volteo	16 M3	1	1998	PROPIO	Americano	RD\$ 1,100,000.00
Camiones Daihatsu	3 M3	2	1996 2007	PROPIO	Japoneses	RD\$ 1,700,000.00
Camioneta Toyota Hilux	4x4 Doble Cabina	2		PROPIO	Japonés	RD\$ 1,600,000.00
<b>c) Otros Equipos</b>						
Plataforma para movilizar Equipos y Maquinarias	Doble Eje y 26 PL	1	1998	PROPIO	Americana	RD\$ 600,000.00
Luminarias	7.5 KW/Cada una y 4 Focos/Cada una	2	2017	PROPIO	Japonés	RD\$ 600,000.00

*Handwritten signature: N. A. H. C.*

Plantas Electricas, Carretillas, Picos, Palas, etc.	Varios	Varios	Varios	PROPIO	Varios	RD\$
						250,000.00

Firma 



AYUNTAMIENTO MUNICIPIO NEIBA

03 de agosto de

## PERSONAL DE PLANTILLA DEL OFERENTE

Página 1 de 1

Señores  
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO NEIBA

Cortésmente, detallamos a continuación el personal de plantilla afectado a la ejecución de la obra **PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CONSTRUCCION PARQUE APOLINAR PERDOMO DEL MUNICIPIO DENEIBA, PROV. BAHORUCO, RD.** Contratada a través del proceso AMN-CCC-CP-2022-0004 de esa Institución.

- i- Total de personal
- a. Personal de dirección y gestión
  - b. Personal administrativo
  - c. Personal técnico
    - Ingenieros: 1
    - Geómetras
    - Capataces: 1
    - Mecánicos: 1
    - Técnicos: 1
    - Operadores de maquinaria: 1
    - Conductores: 2
    - Otros especialistas: 4
    - Obreros y manos de obra no calificada: 8
- Total: 19**
- ii- Personal operativo de obra que se destinará al contrato (si procede)
- a. Gestión de obra
  - b. Personal administrativo
  - c. Personal técnico
    - Ingenieros: 1
    - Geómetras
    - Capataces: 1
    - Mecánicos
    - Técnicos
    - Operadores de maquinaria: 1
    - Conductores: 2
    - Otros especialistas: 4
    - Obreros y manos de obra no calificada: 7
- Total: 16**

Firma 