

MALTROYLIN, SRL

1.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REPARACION DE ACERAS Y CONTENES  
CENTRO DEL PUEBLO

1.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Contando del Dia 60 al Dia 0)				
Aceras				
Contenes				
Botes de Desmolicion				
Demolicion de Aceras y Contenes				
	Ttiempo de Ejecucion	0 A 15 Dias	Dia 15 a 30	Dia 30 a 45
				Dia 45 a 60
	2.-FLUJOGRAMA DE DESEMBOLSOS	1er. 20%		2do. 80%

REILYN ANTONIO ROSADO MENDEZ en calidad de GERENTE debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de MALTROYLIN: SRL.



REILYN ANTONIO ROSADO MENDEZ  
GERENTE

